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Ohjeiden 	Nämä ohjeet on tarkoitettu täydentämään muita hankkeen kehyssuunnittelusta 
tarkoitus 	sekä hankkeen ja työkohteen työnsuunnittelusta, työnjärjestelystä ja seurannas- 
ta annettuja ohjeita. 
Ohjeissa on keskitytty selostamaan sillanrakennustöiden omia erityispiirteitä ja 
niiltä osin kuin ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa sillanrakennustöitä erikseen 
koskevia ohjeita on viitattu muihin voimassa oleviin ohjeisiin. 
Hankkeen kehyssuunnittelua, työnsuunnittelua, budjetointia, työnjärjestelyä ja 
seurantaa on käsitelty seuraavissa ohjeissa, joita täydentämään tämä ohjekirja 
on laadittu: 
"Hanketason raportointi" 
w 	 TVH 2913, 1975 
"Tienrakennushankkeen työnsuunnittelu" 
TVH 732887, 1977 
"Tienrakennushankkeen budjetointi ja kuukausiraportointi" 
TVH 732831, 1979 
"Työkohteen suunnittelu, seuranta ja työnjärjestely" 
TVH 732979, 1981 
Ohjeiden 	Ohjeiden toisessa luvussa on käsitelty lyhyesti sillanrakennustöiden kehyssuun- 
sisältö nittelua sekä esitetty vaihtoehtoisia sillanrakennustöiden esittämistapoja kehys- 
suunnitelmassa. 
Pääosa ohjeiden sisällöstä käsittelee sillanrakennustöiden työnsuunnittelua. Lu-
vussa 3 on esitetty sillanrakennustöiden työnsuunnittelun kulku sekä laadittavat 
osasuunnitelmat. Tärkeimmistä osasuunnitelmista on esitetty lisäksi malliesimer-
kit liitteessä 2. 
Ohjeissa työsuunnitelmien laatiminen ja sisältö on esitetty melko täydellisenä. 
Koska kuitenkin osa siltakohteista on siinä määrin pieniä, että niiden toteut-
tamisessa ei tarvita aina täydellisiä työsuunnitelmia, voidaan tapauskohtaises-
ti harkita, mitkä osasuunnitelmat laaditaan ja millä tarkkuudella. Kuitenkin on 
huomattava, että lakisääteiset suunnitelmat sekä laitoksen tavoitebudjetointi-
järjestelmän edellyttämät suunnitelmat on aina laadittava. 
Koska silloista melko suuri osa toteutetaan urakalla, on ohjeissa käsitelty erik- 
seen tällaisen kohteen kehyssuunnittelua luvussa 2.4 sekä työnsuunnittelua pii-
rin oman tarjouksen laskennan yhteydessä luvussa 3.4. 
Luvussa 14 on käsitelty lyhyesti sillanrakennustöiden budjetointitarkkuutta. 
Sillanrakennustöiden työnjärjestelystä ja seurannasta on esitetty luvussa 5 ly -
hyesti yleisimmät parhaiten soveltuvat menetelmät sekä selostettu tarkemmin 
viikkosuunnittelua, koska tätä ei muissa ohjeissa ole esitetty. 
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2 KEHYSSUUNNITTELU 
2.1 Kehyssuunnittelun lähtötiedot 
Kehyssuunnitelma laaditaan hankkeen vahvistetun rakennussuunnitelman pohjal-
ta. Sillan osalta lähtötietoja ovat: 
- hankkeen yleistiedot, joita ovat mm. hankeryhmätyöskentelyn aikana 
hankkeesta saadut tiedot 
- maastotiedot, joita ovat mm. siltapaikkaselostus ja siltapaikan vesistö- 
selostus 
- siltasuunnitelma-asiakirjat 




- siltakohtainen työselitys 
- massaluettelo 
- kustannusarvio 
- muut mandolliset suunnitelmat, esim, liikenteen tai vesiliikenteen jär-
jestelysuunnitelmat 
- vesioikeuden päätös 
- muut lähtötiedot, joita ovat mm. hankkeelle asetetut ajalliset ja talou-
delliset puitteet sekä työvoiman käytöstä annetut määräykset ja mah-
dolliset erikoisosien ennakkotilaukset. 
Usein joudutaan kehyssuunnitelma laatimaan myös sillan yleissuunnitelman poh-
jalta. Tällöin siltasuunnitelma-asiakirjoihin kuuluu yleensä kartta, pituusleikkaus, 
alustava yleispiirustus ja tämän pohjalta laadittu alustava massaluettelo ja kus-
tannusar yo. 
2.2 Kehyssuunnittelun sisältö 
Työmuoto 	 Kehyssuunnitteluvaiheessa selvitetään mistä töistä pyydetään urakkatarjoukset 
ja suunnitellaan alustavasti urakkarajat sekä mitkä työt toteutetaan omana 
työnä. Työmuodon valintaan vaikuttaa eräiden töiden kohdalla myös menetelmä- 
ja toimintavälinevalinnat, sillä tiettyjen menetelmien tai toimintavälineiden 
käyttö edellyttää yleensä aina työn teettämistä urakalla (esim. kaivinpaalu-
työt). 
Päätyönnetei- Kehyssuunnitteluvaiheessa otetaan kantaa sellaisiin menetelmä- ja toimintavä-
mät ja toimin- linevalintoihin, joilla on selvästi vaikutusta työn suunnittelulle ja toteuttami-
tavälineet selle annettaviin puitteisiin. Tällaisia ovat mm: 
- perustusten teko vedenalaisena / kuivatyönä 
- rakenteiden lämpösuojaus ja lämmitys / työn tekeminen lämpimänä vuo-
denaikana 
- omien koneiden tai kalustojen käyttö (esim. nosturi, telinekalusto) 
- teollisten raudoitteiden käyttö / terästen katkaisu ja taivutus työmaal-
la 
Valinta tehdään vaihtoehtolaskelmiin ja vertailuihin perustuen. Vertailussa voi 
käyttää apuna mm.: 
- sillanrakennuksen TS-kortteja 
- viitekohteilta saatuja tietoja ja kokemuksia 
- urakoitsijoilta saatavia tietoja 
Koska tässä vaiheessa on kysymys hankkeen toteuttamiselle asetettavien puit-
teiden selvittämisestä, on kiinnitettävä erityistä huomiota menetelmien ja ka-
luston soveltuvuuteen paikallisiin olosuhteisiin ja vuodenaikaan. 
Työmaa-alue 	Alustavan työmaan aluesuunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että työ voi- 
daan toteuttaa suunnitellulla tavalla ja että työmaan käyttöön varattu alue on 
tarkoitukseen sopiva ja riittävän laaja. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. 
seuraaviin seikkoihin: 
- työmaa-alueen suunnittelua ja käyttöä rajoittavat tekijät (mm. vesi- ja 
rautati eli ikenne) 
- erityisesti varottavat rakenteet ja alueet 
- tärkeimpien työpaikkojen sijoitusmandollisuudet (mm. teräsrakenteen 
kokoamispaikka) 
- tärkeimmät työnaikaiset rakenteet (mm. työsillat, penkereet) 
- teräsrakenteiden ja elementtien asennus- ja nostopaikat 
- liikenteen järjestelyt (mm. kiertotiet, varasillat) 
- mandollisesti tarvittavat lisäalueet 
Töiden ajoitus 	Kehyssuunnitteluvaiheessa selvitetään mm: 
- työn kokonaiskesto sekä aloitus- ja valmistumisajankohdat, välitavoit-
teiden ajankohdat ja mandolliset keskeytykset 
- eri töiden ja rakennusvaiheiden ajoittaminen vuodenaikoihin tms, olo-
suhteisiin nähden 
- osaurakoiden, teräsrakenteiden, elementtien yms. määräävien toimitus-
ten likimääräiset ajankohdat 
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Kustannukset 
- tärkeimpien koneiden ja kalustojen likimääräiset käyttöajat 
- työmaaorganisaation määrällinen ajoitus 
Yleensä sillanrakennustöiden ajoitus edellyttää vähintään pakkopisteiden mää-
rittämistä ja karkean aikataulun laadintaa, jolla selvitetään eri töiden kestot 
ja tärkeimmät riippuvuudet. 
Aikatauluun otetaan suunnittelun kannalta tärkeimmät avaintehtävät (n. 3-10 
kpl), joiden kestoa voidaan arvioida mm. seuraavien tietojen avulla: 
- sillanrakennuksen TS-kortit 
- viitekohteilta saadut tiedot ja kokemukset 
- osaurakoitsijoilta ja toimittajilta saatavat tiedot 
Tehtäviä valittaessa voidaan lähtökohtana pitää sillan rakenneosa- ja päätyö-
vaihejaottelua, jota kohteen laajuudesta riippuen voidaan tarkentaa tai karkeut-
taa. 
Kehyssuunnitteluvaiheessa tarkistetaan ja korjataan sillansuunnittelijan laatima 
kistannusarvio. Tarkistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota mm. seuraaviin 
kustannuseriin: 
Työnaikaisten rakenteiden kustannukset (mm. kaivannon tuenta, maa- 
pato, uoman siirto, tehneet, lämpösuojat jne). Näiden kustannusten tar-
kempi arviointi edellyttää menetelmä- ja kalustovalintojen tekoa ja 
työn alustavaa suunnittelua. 
- Osaurakalla teetettävien erikoistöiden kustannukset (mm. kaivinpaalut, 
jännitystyöt, vedenalaiset työt). Tarjoushintoihin saattaa vaikuttaa voi-
makkaasti mm. kaluston kuljetusmatka työmaalle ja suoritemäärä sekä 
kilpailutilanne. 
- Vuodenajan, paikallisten olosuhteiden tms, vaikutus kustannuksiin. Yleen-
sä siltasuunnitelman kustannusarviossa ei tätä tekijää ole voitu ottaa 
huomioon. 
- Kustannustason muutos siltasuunnitelman laatimisen jälkeen ja arvioitu 
kustannustason muutos rakennusaikana. 
Työmaaorganisaa-
tio ja työvoima- 
vahvuus 
Kehyss uunnitteluvaiheessa tarkistetaan jo mandollisesti aikaisemmin 3-vuotisen 
toiminnansuunnittelun yhteydessä sovittu työmaan henkilöstö sekä työvoiman 
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käytöstä annetut maaraykset. Myös työvoiman määrä arvioidaan sula tarkkuu-
della, että pystytään selvittämään työmaarakennusten ja vaunujen tarve riit-
täviillä tarkkuudella. 
Muu rakenta- 	Kehyssuunnitteluvaiheeseen ajoittuu myös seuraavia rakentamisen valmistelu- 
misen valmis- 	tehtäviä: 
telu 	 - teline-, muotti-, varasilta- yms. työnaikaisia rakenteita koskevien suun- 
nitelmien hankkiminen 
- osaurakoiden tarjouspyyntöjen valmistelu ja tarjousten hankkiminen 
- tarvittavien lupien hankkiminen muilta viranomaisilta (mm. vesi- ja 
rautatieliikenteen rajoittamiseen tai katkaisuun tarvittavat luvat). 
Liitteeseen 1 on koottu eräitä em. toimenpiteisiin liittyviä ohjeellisia käsitte-
ly- ja toimitusaikamääriä. 
2.3 Sillanrakennustöiden esittäminen kehyssuunnitelmassa 
Sisältö 	 Sillanrakennustöiden osalta kehyssuunnitelmaan kootaan kohteen työnsuunnitte- 
lun ja toteuttamisen kannalta keskeiset puitetiedot, mm: 
- karkea ajoitus 
- työmuoto 
- kustannukset 
- keskitetyt hankinnat ja osaurakat 
- tukikohtatiedot 
- tietoja teline- yms. suunnitelmista 
- tavoitteellisia tunnuslukuja tms. 
Suunnitelnn 	Hankkeen koosta ja sillanrakennustöiden suhteellisesta merkittävyydestä riip- 
esitystarkkuus puen esitetään sil lanrakennustyöt kehyssuunnitelmassa yleensä 10 1000-li ttera-
tasolla. 
Ohjeellisena voidaan pitää kuvassa 1 esitettyjen esimerkkien jaottelutarkkuut-
ta. 
Esimerkki 1: sillan tiedot esitetään yhdellä rivillä 
Vaihtoehto soveltuu käytettäväksi lähinnä seuraavissa tapauksissa: 
- sillan osuus hankkeesta pieni 
- silta selväpiirteinen (esim. elementtirak. alikulkukäytävä) 
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- ajoituksellisia pakkopisteitä ei ole tai ajoitus voidaan valita suhteellisen 
vapaasti. 
Esimerkki 2: sillan suorite- ja kustannustiedot esitetään yhdellä rivillä ja ajoi-
tusti edot vapaamuotoisena aikatauluna. A ikatauluosassa esitetään myös kustan-
nusten jakautuminen kuukausittain. 
Vaihtoehto on yleensä käytännöllisin, kun halutaan esittää tärkeimpien töiden 
ajoitus ja ajoitukseen vaikuttavat pakkopisteet. Koska jaottelu ei ole riippuvai-
nen litteroinnista, voidaan vähemmän tärkeitä työvaiheita yhdistellä vapaasti 
litteratasoista riippumatta. 
Vaihtoehdon mukaisesti esi tettynä voidaan kustannukset jakaa suhteellisen tar-
kasti kuukausittain, mikä saattaa olla tärkeätä mm. vuodenvaihteen yli kestä-
vien hankkeiden kohdalla. 
Esimerkki 3: sillan suorite- ja kustannustiedot esitetään 10-100-litteratasoilla 
sekä ajoitus myös rakenneosittain ja päätyövaiheittain. 
Vaihtoehdon mukainen esitystapa on sopiva silloin, kun halutaan esittää kustan- 
nusten jakautuminen litteroittain sekä tärkeimpien litteroiden suoritemäärät ja 
yksikkökustannukset. Ajoitustiedoiltaan esitystapa on esimerkin 2 kaltainen. 
Hankkeen ti enrakennust yöt esitetään ohj een "T ienrakennushankkeen työnsuun-
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2.4 Kehyssuunnittelu urakalla toteutettavaksi suunnitellun sillan osalta 
Kehyssuunnittelun tarkoituksena urakoitavaksi suunnitellun sillan tai sillanraken-
nustöiden osalta on selvittää ja koota tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiselle 
selvät puitteet. Toisaalta koska urakkaan sisältyy yleensä vain osa hankkeen 
töistä, on urakkakohteelle selvitettävä selvät rajat, joiden mukaan voidaan suun-
nitella omien töiden liittyminen urakkakohteen töihin. 
Urakalla toteutettaviksi suunnitelluista töistä selvitetään kehyssuunnitteluvai-
he essa: 
- urakkamuoto ja urakkarajat 
- urakkakohteen karkea ajoitus ja liittyminen hankkeen omien töiden ajoi-
tukseen 
- urakan valvontaorganisaatio 
- urakkakohteen kustannusten osuus hankkeen kustannuksista 
- muut mandolliset selvitykset, mm. muiden viranomaisten antamat mää-
räykset (esim. työvoiman käytöstä annetut määräykset). 
Kehyssuunnitelmassa urakoitaviksi suunnitellut työt esitetään samojen periaat-
teiden mukaan kuin omat työt (ks. luku 2.3). 
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3 SILLANRAKENNUSTbIDEN TYtiN5UU\INITTELU 
3.1 Työsuunnitelman sisältö 
Hankkeen työsuunnitelma on työmaan ennen hankkeen alkua tekemä työn ajal-
lis-taloudellinen toteuttamismalli, joka laaditaan koko hankkeen kestolle. Työ-
sttnnitelma koostuu työkohdesuunnitel mista, jotka sovitetaan yhteen siten, et-
tä saavutetaan hankkeen toteuttamispuitteissa määritellyt tavoitteet ja reuna-
ehdot. Hankkeen työsuunnitel man pohjalta laaditaan työsuunnitelman kanssa 
yhtäpitävä hankkeen budjetti, joka hyväksytään ja rekisteröidään hankkeen seu-
rannan pohjaksi. 
Siltakohteiden osalta työsuunnitelman rungon muodostavat: 




Kohteen laajuuden ja keston mukaan em. suunnitelmarunkoa voidaan täydentää 
mm. seuraavilla suunnitelmilla: 
- ajallisesti ja tehtävien mukaan jaoteltu organisaatiosuunnitelma 
- tärkeimpien toimintayksikköjen käyttösuunnitelmat 
- tärkeimpien kalustojen ja materiaalien käyttösuunnitelmat 
- työvoiman tarvesuunnitelma 
3.2 Lähtötietojen tarkastelu ja karkea suunnittelu 
Työnsuunnittelun lähtötietoina ovat hankkeen mandolliset rahoituspuitteet, ke-
hyssuunnitelma ja kehyssuunnitteluvaiheessa tehdyt selvitykset (mm. vesi- ja 
r a utati eli ikenteen rajoitusluvat tms.) sekä siltasuunnitelma-asi akirjat. Lisäksi 
tulisi olla käytettävissä työnaikaisia teline-, muotti-, varasilta- yms. raken-
teita koskevat suunnitelmat tai vähintään suunnitteli joilta saadut perustiedot em. 
rakenteista. 
Hankkeen työnsuunnittelu alkaa lähtötietojen tarkastelulla ja karkealla suunnit- 
telulla. Tämän vaiheen tarkoituksena on löytää mandolliset muutostarpeet hank- 
keen toteuttamispuitteissa, minkä jälkeen voidaan sopia hankkeen työnsuunnit-
telulle lopulliset puitteet. 
ii 
Siltojen osalta lähtötietojen tarkastelun ja karkean suunnittelun tärkeimpiä koh-
teita ovat mm: 
- kehyssuunnitelmassa mandollisesti esitettyjen menetelmä- ja kalustova-
lintojen soveltuvuus 
- aikataulutavoitteiden realistisuus 
- työmaan käyttöön varatun alueen soveltuvuus ja riittävyys 
- työvoiman, koneiden ja kalustojen sekä tärkeimpien materiaalien saa-
tavuuS 
- ennakoitavissa olevien sää- yms. olosuhteiden vaikutus puitteisiin (mm. 
tulvat, jäiden lähtö, pakkanen) 
- työnaikaisen liikenteen (tie-, vesi-, rautatieli ikenne) asettamat raj oituk-
set 
- ympäristönsuojelu ja sen aiheuttamat rajoitukset 
3.3 Työnsuunnitteluun liittyvät osasuunnitelmat ja tehtävät 
3.3.1 Työmenetelmien ja toimintavälineiden valinta 
Työmenetelmät ja toimintavälineet tulee valita aina koko hankkeen kannalta 
edullisimmalla tavalla. 
Edullisuus selvitetään vaihtoehtojen kesken tehdyllä vertailulla, joka sisältää mm: 
- vaihtoehtojen kustannukset ja kustannuserot 
- vaihtoehtojen vaikutus töiden ajoitukseen 
- vaihtoehtoisten menetelmien ja toimintavälineiden tekninen soveltuvuus 
kyseiseen työhön ja olosuhteisiin 
- vaihtoehtoisten toimintavälineiden soveltuvuus työkohteen ja hankkeen 
muihin töihin 
- vaihtoehtojen vaatimien koneiden, kaluston ja ammattitaitoisen työvoi-
man saatavuus 
Vertailu- 	Vaihtoehtojen kustannukset ja niiden väliset kustannuserot selvitetään vertai- 
laskelma 	 lulaskelmalla, johon otetaan mukaan kaikki sekä välittömät että välilliset kus- 
tannukset. Erityisesti on huomattava, että jos vaihtoehdot vaikuttavat sillan tai 
hankkeen kokonaiskestoon, on laskelmaan otettava mukaan myös yhteiskustan- 
nukset. Laskelmassa kustannukset lasketaan luvussa 3.3.5 esitetyllä tavalla. 
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Esim. Sillan kannen raudoitus 
Vaihtoehto 1: Teollinen raudoitus. Urakkatarjous 2,60 mk/kg 
+ rahti 190 mk/tn sisaltäen terästen luette-
loinnin, katkaisun, taivutuksen ja toimituksen 
työmaal le niputettuna. 
88 248 kg x 2,60 mk/kg = 	229 445 mk 
88 248 	x 0,19 	' 	= 16 767 
yhteensa 	= 	246 212 mk 
Vaihtoehto II: Työmaaraudoitus 	nana työnä. 
Miestyö: 	T4 = 0,015 tth/kg 
88 248 kg x 0,015 tth/kg = 1 324 tth 
Työ r y hmä: 3 RNvI x 3 Rivi 
3 RAM: 662 tth x 43,00 mk/tth = 	28 466 mk 
3 RM: 662 tth x 23,50 mk/tth = 	15 557 
44 023 mk 
Materiaali: 	Hukka = 10 % 
Tod. menekki = 1,10 x 88 248 kg = 97 073 kg 
Materiaalin hinta työmaalle tuotuna 
- teräs 	2,05 mk/kg 
- varstol isä 11 % 0,23 
- rahti 	0,05 
2,33 mk/kg 
97 073 kg x 2,33 mk/kg = 	226 180 mk 
yhteensä 	 270 203 mk 
Yhteenveto: 	Teräkaet taivutettuna työmaalla 
Työmaaraudoitus 	270 203 mk = 3,06 mk/kg 
Teollinen raudoitus 246 212 mk = 2,79 mk/kg 
Erotus 	23 991 mk = 0,27 mk/kg 
Vaihtoehtovertailussa pidetään kustannuseroa yleensä ratkaisevana valintaperus-
teena, ellei halvimman vaihtoehdon valitsemiseen ole muiden seikkojen perus-
teella selvää estettä. 
Vaihtoehtois ten menetelmien ja toimintavälineiden tekninen soveltuvuus kysei-
seen työhön ja olosuhteisiin selvitetään mm. sillanrakennuksen menetelmätie-
tokorttien yms. lähteiden avulla. Vertailussa pyritään arvioimaan mm: 
- kullekin menetelmälle ominainen lopputuloksen laatu 
- menetelmien työvirhealttius 
- menetelmien ajoituksellinen häiriöalttius 
- ulkoisten olosuhteiden vaikutus 
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Koneiden, kaluston ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja vaihtoehtoisten 
menetelmien ja toimintavälineiden soveltuvuus muihin töihin hankkeella vaikut-
taa valintaan selvimmin silloin, kun kustannuserot ovat pieniä ja kun on tar-
vetta varautua suunnitelmanmuutoksiin esim, kireän aikataulun tai epävarmojen 
pohjatutkimustulosten vuoksi. 
Tyypillisiä esimerkkejä rakenteista ja töistä, joissa menetelmät ja toimintavä-
lineet tulisi aina valita vaihtoehtovertailun perusteella ovat mm: 
- vedenalaiset rakenteet 
- rakenteiden teko kuivatyönä ponttiseinien sisällä 
- rakenteiden teko vedenalaisena työnä eri menetelmin 
- peruskaivannon teko 
- maankaivu ilman kaivannon tuentaa 
- kaivannon tuenta ja kaivu tukiseinien sisältä 
- raudoitus 
- teollinen raudoitus (osaurakka) 




- kärräys dumpperilla 
- kärräys miestyönä 
Suunnitelmun 	Eräissä tapauksissa vertailtavan menetelmän tai toimintayksikön käyttö edel- 
muutokset 	lyttäisi muutoksia rakennesuunnitelmiin. Tällainen muutos voi olla esim: 
- perustamistavan muutos 
- rakenteiden mittojen, raudoitusten tms, muutokset 
- työsaumojen sijainnin muutokset 
Tällöin selvitetään ensin sillan suunnittelijalta onko muutos mandollinen sekä 
suunnitteluun kuluva aika ja suunnittelukustannukset. Lopullisen päätöksenteon 
pohjaksi selvitetään lisäksi: 
- vaihtoehtojen kustannukset, joissa otetaan huomioon myös muutosten 
suunnittelukustannukset 
- muutoksen vaikutukset työnsuunnitteluun, mm: 
- vaikutukset eri työvaiheiden ajoitukseen 
- vaikutukset työkohteen ja hankkeen kokonaiskestoon 
- vaikutukset menetelmä- ja toimintavälinevalintoihin 
3 128201573 L-12 
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3.3.2 Työmaan aluesuunnittelu 
Työmaan aluesuunnittelulla tarkoitetaan siltatyömaan käyttöön osoitetun alueen 
käytön ja alueella tapahtuvien toimintojen suunnittelua, jonka tarkoituksena on 
löytää sekä taloudellisin että turvallisin työn toteuttamismalli. Työmaan alu-
esuunittelusta on säädetty valtioneuvoston päätöksessä n:o 274/69, joka sisäl-
tää rakennustyössä noudatettavat järjestysohjeet. Sen 4 §:ssä säädetään: 
"Rakennustyömaan järjestely ja rakennustyö on ennakolta suunni-
teltava kiinnittäen erityistä huomiota huoltorakennusten sijaintiin, 
rakennustöissä tarvittavien koneiden ja muiden laitteiden sijoituk-
seen sekä rakennusaineiden ja -jätteiden lastaus-, purkaus- ja va-
rastointitilojen valintaan ja työmaan liikenteen suunnitteluun siten, 
että tapaturman ja palon vaara voidaan välttää ja järjestys on 
helppo säilyttää." 
Työmaan huoltoa koskee lisäksi valtioneuvoston päätös n:o 607/81, joka sisältää 
valtion työmaiden huolto-ohjesäännön. 
Edellä mainittujen määräysten lisäksi voivat paikalliset viranomaiset antaa kun-
takohtaisia määräyksiä ja ohjeita, joista tulee ottaa selvää ennen työnsuunnit-
telun aloittamista. 
Lähtötiedot 	Aluesuunnittelun lähtötietoina selvitetään ensin sekä asiakirjoista että maas- 
tosta mm: 
- työmaan käyttöön tarvittavan alueen rajat 
- alueella olemassa olevat tiet, rakenteet, puusto yms. 
- suojattavat ja erityisesti varottavat rakenteet ja alueet 
- liikenteen ohjaus, kiertotiet, varasillat yms. 
- ennen sillanrakennustöitä ja työn aikana tehtävät penkereet tms, tien-
rakennustyöt 
- sähkö-, vesi-, puhelin- yms. liittymät 
Aluesuunni- 	Aluesuunnitelma laaditaan esim. 1:500 mittakaavaiselle karttapohjalle, johon 
telma 	 merkitään: 
kulkutiet sekä kääntö- ja pysäköintialueet työmaan sisällä ja yhteydet 
ulos, jotka suunnitellaan siten, että: 
- työmaalle tuotavat materiaalit ja kalustot voidaan purkaa ilman 
välisiirtoja suoraan oikeille varastopaikoilleen 
- työkoneilla on esteetön pääsy työkohteille 
- pysäköinti ei haittaa työmaan liikennettä 
- talvella lumen auraus ja kasaus on mandollista 
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- tärkeimmät työpaikat sekä materiaalien ja kalustojen varastopaikat, 
jotka suunnitellaan siten, että: 
- materiaalien si irtoketj u varasto-työpaikka-väli varasto-rakenne saa-
daan mandollisimman edulliseksi 
- palavien nesteiden, kaasujen ja räjähdysaineiden varastointi järjes-
tetään ao. määräysten mukaan 
työmaarakennusten ja työmaavaunujen sijainti ja lukumäärä. Työmaa- 
rakennukset ja vaunut sijoitetaan siten, että: 
- ne eivät ole minkään tärkeän toiminnan tiellä 
- kulkuyhteys työpaikoille on kohtuullisen lyhyt ja näköyhteys työmaal-
le säilyy 
- ne eivät jää missään vaiheessa nostolinjojen alle 
- sähkö-, puhelin- yms. ilittymät ovat helposti järjestettävissä 
- huoltoajo niiden luokse on mandollista 
- tärkeimmät materiaali- ja kalustosiirrot ja nostot työn eri vaiheissa 
- aluesuunnitelmassa esitetään tärkeimmät seikat, mm. nostureiden 
sijoitus ja ulottumat, terästen siirtoradat yms. 
- betonielementti- ja teräsrakenteiden asennustyöstä on lisäksi laadit-
tava erillinen asennussuunnitelma, Asennussuunnitel mien laatimises-
ta on annettu ohjeita julkaisuissa: 
"S il lanrakennustöiden yleinen työseli tys, 
SYT 3600 Betonielementtirakenteet, TVH 732207, 1978" 
"S ii lanrakennustöiden yleinen työseli tys, 
SYT 3800 Teräsrakenteet, TVH 732211, 1980" 
- työmaan sähköistys; mm. työmaakeskuksen paikka ja sähkön jakelu eri 
työkohteisiin sekä työmaan valaistus. Tarvittaessa laaditaan erillinen 
sähköistyssuunnitelma yhteistyössä esim, piirin sähköteknikon kanssa. 
Aluesuunnittelun yksi keskeinen tavoite on varmistaa työmaan työturvallisuus. 
Tästä syystä olisi suositeltavaa selvittää yhteistyössä piirin työsuojelutarkas-
tajan kanssa eri työvaiheisiin ja menetelmiin liittyvät työsuojelumääräykset ja 
tarkastaa työmaan aluesuunnitelma näiltä osin ennen töiden aloittamista. Alu-
esuunnitelmassa tulisi esitää aina mm: 
- palontorjunta 
- sammutuskalusto ja sen sijoitus 
- mandolliset vesipisteet ja sulut 
16 
- palavien nesteiden ja kaasujen sekä räjähdysaineiden sijoitus 
- ensiapu 
- paarien ja ensiaputarpeiden sijoitus 
- puhelin 
- vaaralliset alueet (mm. liikenne, sähkölinjat, kaivannot) 
- merkintä 
- mandollinen suojaus tai aitaus 
- mandolliset opasteet, liikennemerkit, kieltotaulut 
3.3.3 Suoritemäärien laskenta 	 EI 
Pysyvien rakenteiden suoritemäärät saadaan yleensä suoraan siltasuunnitelmaan 
kuuluvasta massaluettelosta sekä rakenteiden osa- ja ainemenekkiluetteloista. 
Näiden osalta riittää yleensä pelkkä suuruusluokan tarkistaminen. 
Osa suoritemääristä voidaan selvittää tarkasti vasta, kun mm. menetelmä- ja 
kalustovalinnat on tehty ja suunniteltu lopullinen rakentamistapa sekä suunni-
teltu työnaikaiset rakenteet (mm. tehneet, muotit yms.). Näiltä osin määrät 
selvitetään mittaamalla tai arvioimalla piirustuksista ja osasuunnitelmista. Mit-
taamalla joudutaan määrät selvittämään yleensä seuraavien töiden osalta: 
- alustavat työt, mm. raivaus- yms, työt 
- maankaivu- ja kaivannontuentatyöt 
- louhintatyöt 
- uoma- ja väylätyöt 
- maapatotyöt 
- täyttötyöt 
- maapohjan vahvistustyöt 
- paalutustyöt (koepaalutuksen perusteella) 
- muottityöt 
- tehinetyöt 
- rakenteiden lämpösuojaus- yms. työt 
iottelu- 	Suoritemäärät merkitään kustannusarviolomakkeelle siten, että kukin rakenne- 
rkkuus 	osa käsitellään erikseen (esim. maatuki 1, maatuki 2). Käytettävä jaottelutark- 
kuus riippuu kunkin rakenneosan suhteellisesta osuudesta koko sillan kustannuk-
sista sekä käytettävissä olevien työnsuunnittelutietojen ja jälkilaskentatietojen 
jaottelutarkkuudesta. 
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Yleensä jaottelutarkkuutena käytetään suoriteryhmittelyn 1-litteratarkkuutta. 
Kuitenkin ,jos jonkin rakenteen osuus sillasta on vähäinen , voidaan käyttää 
myös karkeampaa litteratasoa. Tällöin on kuitenkin voitava arvioida rakenteen 
kustannukset riittävän tarkasti. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 KUSTANNUSARVIO 	 HANKE: 




tth/yksltthl mk!tth mk 
3510 Patkatia valetat pc s1aab t ______ ____ _____ 
35/1 /Jntarocden ,naotten 'ak. ______ ______ ____ _____ 
TLLkt._A _____ _____ _____ ____ _____ 
__ Tuk8 25 (77 2 ___ __ ___ 
__ TakiCv'D 35 ___ ___ __ ___ 
Eräiden rakenteiden kohdalla on syytä käyttää 1-litteratasoa tarkempaa osit-
telua. J aottelua tarkennetaan silloin, kun: 
- samalla litteralla on useassa eri vaiheessa tehtäviä töitä (mm. muot-
tien rakentaminen ja purku) 
- samalla litteralla on kustannuksiltaan erilaisia töitä (mm. teline- ja 
muottityöt) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 KUSTANNUSARVIO 	 HANKE: 




tth/yks tth mk/tth mk 
3530 PcukaUa va1ett 	p is'a Q,zfle _____ ___ _____ 
3531 Tet,,e - ja. ,nuoftt,öt ______ ______ ______ ____ ______ 
TeUiiejien rak. 883 I 2 ______ ____ _____ 
____ Muotn rak. 1025 m & 
____ Maoti.n purk 1025 ma _____ ____ _____ 
TeL eL4en pw* 883 m 2 ___ ____ 
3,3.4 Aikamenekkien laskenta ja aikataulun laadinta 
Aikataulusuunnittelu on työnsuunnittelussa yleensä keskeisin osatehtävä, joka 
määrää koko työnsuunnittelun onnistumisen. 
Hanke- ja siltakohtaisista eroista ja aikataulusuunnittelua rajoittavista reuna- 
ehdoista johtuen määräytyy suunnittelun kulku aina tapauskohtaisesti. Tästä 
syystä on aina ensin harkittava, mihin seikkoihin asetetaan pääpaino. 
Aikataulun 	Yleensä, jos rajoittavia tekijöitä on vähän, voidaan menetellä seuraavasti: 
laaclinnan - valitaan aikataulussa käytettävät tehtävät 
vaiheet 	- lasketaan tehtävien kestot valittujen toimintavälineiden mukaan 
- määritetään ajoitukselliset pakkopisteet ja tehtävien väliset riippuvuu- 
det 	
Ø 
- sijoitetaan tehtävät aikatauluun pakkopisteiden ja tehtävien välisten 
riippuvuuksien mukaan suoritusjärjestyksessä 
- tarkistetaan tärkeimpien toimintavälineiden käyttö 
- tehdään tarvittavat muutokset 
Aikataulusuunnittelussa voi keskeisenä osatekijänä olla myös tiettyjen toimin-
tavälineiden käytön suunnittelu (esim. monitoimityöryhmä). Tällöin voidaan me-
netellä seuraavasti: 
- valitaan aikataulussa käytettävät tehtävät ja suunnitellaan karkeasti 
töiden ajoitus pakkopisteiden mukaan 
- suunnitellaan alustavasti em. jaottelun mukaan niiden toimintavälineiden 
käyttö, joiden käytöstä kohteella on ennalta sovittu 
- valitaan em. toimintavälineiden lisäksi työssä tarvittavat toimintavä-
lineet 
- lasketaan tehtävien kestot valittujen toimintavälineiden mukaan 
- sijoitetaan tehtävät aikatauluun 
- tehdään tarvittavat muutokset 
Tehtävien 	Aikataulussa käytettävät tehtävät valitaan seuraavien periaatteiden mukaan: 
valinta 
	
- lähtökohtana käytetään sillan rakenneosa- ja päätyövaihejakoa 
- eriaikaiset työvaiheet erotellaan omiksi tehtävikseen 
- aikatauluun otetaan mukaan myös sellaisten tehtävien kestot, jotka 
eivät vaadi toimintavälineitä (esim. betonin kovettuminen, penkereen 
painuminen) 
- jaottelu tarkistetaan budjetin laadintatarkkuuden mukaan siten, että 
kaikki budjetissa erillisinä esiintyvät kustannuserät (= litterat) voidaan 
ajoittaa oikealle kuukaudelle. 
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Kestoaika- 	Tehtävien kestot lasketaan seuraavasti: 
laskenta 
Miestyön kesto (tv) = suoritemäärä (yks) x työmenekki T3 (tth/yks) 
työryhmän koko (tt) x 8 h 
Konetyön kesto (tv) = 	 suoritemäärä (yks) 
kapasiteetti K3 (ykslh) x 8 h 
Miestyön kestoa laskettaessa käytetään työmenekkinä työvuoroaikaa (T3). 














Työvuoroaika (T3) on tavoitteellinen aikamenekki, jolla työ 
voidaan tehdä ja johdon pyritään työn aikana pääsemään. Työ-
vuoroaika on menetelmäajan (T2) ja työvuoron lisäalkojen 
(TL2) sirrma, jossa menetelrnäaika on varsinaiseen työsuori-
tukseen kuluva aika ja työvuoron lisäajat sisältävät alle 
tunnin mittaiset tauot ja työskentelyn keskeytykset, rml. 
sopimuksen mukaiset tauot. 
Työvuoroaika voidaan määrittää seuraavasti: 
- Sillanrakennuksen TS-korteista: 
5 ii lanrakennuksen menekkiti etokorteissa ilmoitetaan työmenekki aina 
työvuoroaikana (T3). Lisäksi korteista saadaan tärkeimpien muuttujien 
vaikutus työmenekkiin sekä työnosavaiheittain jaoteltu työmenekki. 
- Viitekohteilta saatujen toteutumatietojen avulla: 
T oteutumaraporteista saatava työmenekki sisältää kaikki ao. li tteralle 
kirjatut miestyötunnit, joten se sisältää myös työvuoroaikaan kuulumat-
t omia seisokeista, odotustunneista yms. häiriöistä johtuvia lisäaikoja. 
Jos tarkempaa tietoa lisäaikojen suuruudesta viitekohteella ei ole, voi-
daan viitekohteelta saatu työmenekki muuttaa vastaamaan työvuoroai-
kaa jakamalla luvulla 1,2...1,3. 
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Kokemusperäisen tiedon avulla: 
Tiiinetuille työryhmille on usein tiedossa edellisillä työkohteilla todet-
tuja työsaavutus- tai työmenekkitietoja, joita voidaan käyttää kestoai-
kalaskennassa. Tällöin on kuitenkin arvioitava paikallisten olosuhteiden 
yms. muuttujien vaikutus työmenekkiin. 
Konetyön kesto lasketaan käyttäen työsaavutuksena työvuorokapasiteettia (K3). 
Työvuorokapasiteetti (K3) on suoritemäärä jaettuna työvuoro-
ajalla, joten se on vastaavan työmenekin käänteisarvo. Maan-
rakennuskonejden kapasiteetit ilmoitetaan yleensä todellisen 
työmäärän mukaan. Tästä syystä on kapasiteetti muunnettava 
aina laskennassa samanlaatuiseksi suoritemäärän kanssa 
muuntoker toimi lia. 
Esim. kaivannon teko pehmeään maahan KKH 14 -koneella K3 = 70 
m3 itd/h = 45 m 3 ktr/h. 
Kestoaikalaskelmassa tehtävien kesto pyöristetään ylöspäin yleensä lähimpään 
täyteen työvuoroon. 
Riippuvudet 	Tehtävien keston lisäksi selvitetään aikataulun laadintaa varten tehtävien vä- 
ja pakkopis- 	liset riippuvuudet ja ajoitukselliset pakkopisteet: 
teet 	 - tehtävien keskinäinen suoritusjärjestys ja ajoitukselliset limitykset 
- määräävien tehtävien aikaisimmat mandolliset aloitusajankohdat ja myö- 
häisim mät mandolliset valmistumisajankohdat 
- työryhmien, koneiden ja kalustojen käytön vaikutus tehtävien ajoituk-
seen 
Häiriöiden 	Aikataulua laadittaessa pyritään pääsemään mandollisimman tasaiseen resurs- 
ennakointi 	sien käyttöön sekä minimoimaan suunnitelmien häiriöalttius. 
Häiriöalttiuteen voidaan vaikuttaa mm. seuraavilla keinoilla: 
- mitoitetaan jokainen tehtävä realistisesti ja käytetään riittäviä peliva-
roja tehtävien välillä 
- tehtävät ajoitetaan siten, että ulkoisten häiriötekijöiden (sää yms.) vai-
kutus on mandollisimman pieni 
- tehtävien suoritusjärjestys valitaan siten, että häiriöiden vaikutukset 
rajoittuvat mandollisimman pieneen toiminnan osaan 
- varaudutaan siihen, että kriittisimpiin töihin voidaan siirtää tarvitta-
essa lisäresursseja 
- varaudutaan siihen, että työssä tulleen seisokin ajaksi voidaan työryh-
mille ja koneille osoittaa muuta työtä 
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- suunnitellaan työt siten, että menetelmät ja toimintavölineet ovat tar-
vittaessa korvattavissa toisilla 
Aikataulun 	Aikataulu voidaan laatia jana-aikataulun tai toimintaverkon muotoon. Kohteen 
esittäminen 	ollessa pienehkö ja selväpiirteinen, riittää jana-aikataulu, jota täydennetään 
tarvittaessa tärkeimpiä riippuvuuksia kuvaavilla nuolilla. Jos kohde on laaja ja 
tehtävien välisiä riippuvuuksia on paljon, on suositeltavaa käyttöä toimintaverk- 
kotekniikkaa. T oimintaverkkoj en laadinnasta on erillinen ohje: 
"Toimintaverkkojen laadinta ja käyttö, yleisohje, 
TVH 732910, 1973" 
Aikataulu voidaan laatia toimintaverkkotekniikalla myös tietokonesoveilutukse-
na. T yönsuunnitteluohjelmiston toimintaa ja käyttöä on selostettu ohjeessa: 
"T yönsuunnitteluohjelmisto, köyttäjän opas, 
TVH 732728, 1979" 
3.3.5 Kustannusten laskenta 
S ii takohteen kustannusar vio lasketaan työnsuunnitteluvaiheessa pääosin jaotel-
tuna kustannusten muodostumistavan mukaisesti kustannuslajeittain. 







Miestyökus- 	Miestyökustannuksiiri lasketaan työntekijöiden palkat sosiaalikuluineen sekä mak- 
tannukset 	settavat työkalu- ja työmatkakorvaukset ja pöivärahat. 
Mi est yökustannuksista merkitään kustannusarviolomakkeelle: 
- suunniteltu työryhmä (RAM, RM) 
- työmenekki T4 (tth/yks) 
- laskettu miestyötuntien määrä (tth) (=suoritemäärä x työmenekki T4) 
- miestyön tuntikustannus sosiaali kustannuksineen (mk/h) 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 KUSTANNUSARVIO 	 HANKE: 

















IRN# q02 87 'i500 
___ 
39/5 
2089 _________________ _____ ______ IAM 8! 2'l,OO 
_________________ _____ ______ ______ O03 
Miestyömenekkinä käytetään kustannusten laskennassa työnvaiheaikaa (T4). 
Työnvaiheajalla (T4) tarkoitetaan sitä kokonaisaikaa, joka ku-
luu kyseisen työn tekemiseen. Työnvaiheaika on työvuoroaika 
(T3) lisättynä työnvaiheen lisäajoilla (TL3) , joiksi laske-
taan kaikki työn aikana syntyvät yli tunnin mittaiset tai 
sellaisiksi laskettavat työskentelyn keskeytykset. 
Rakennustyössä työnvaiheen lisäaikojen osuus on tutkimusten 
mukaan vaihdellut 10-50 %:n välillä laskettuna työvuoroajasta. 
Koska työntekijöille maksetaan palkka myös näiden keskeytys-
ten ajalta, on perusteltua käyttää kustannusten laskennassa 
miestyömenekkinä työnvaiheaikaa (T4) 
Työnvaihealka v oidaan määrittää seuraavasti: 
sillanrakennuksen T5-korteista: 
sillanrakennuksen menekkitietokorteissa ilmoitetaan työmenekki työvuo-
roaikana (T3). Tämän lisäksi korteissa annetaan keskimääräinen kerroin, 
jolla kertomalla työvuoroaika voidaan muuttaa työnvaiheajaksi. Yleen-
sä kustannusten laskennassa käytettävä lisäaikakerroin vaihtelee välillä 
1,15... 1,30. 
2 	 2 
esim, kannen muotin rak: T4 = 1,15 x 1,05 tth/m = 1,20 tth/m 
viitekohte ilta saatujen toteutumatietojen avulla: 
yleensä toteutumaraporteista saatava työmenekki vastaa likimain edel-
lä määriteltyä työnvaiheaikaa (T4). Kuitenkin on syytä selvittää aina 
paikallisten olosuhteiden ja viitekohteen olosuhteiden välisten erojen 
vaikutus työmenekkiin. 
kokemusperäisen tiedon avulla: 
tunnetuille työryhmille on usein tiedossa edellisillä työkohteilla todet-
tuja työsaavutus- tai työmenekkitietoja, joita voidaan käyttää kustan-
nusten laskennassa. 
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Konetyö- 	Konetyökustannuksista merkitään kustannusarviolomakkeelle: 
kustannukset 	- suunniteltu toimintaväline 
- kapasiteetti K3 (yks/h) 
- laskettu konetuntien määrä (h) ( suoritemäärä/kapasiteetti) 
- tuntiveloitushinta (mk/h) 
- lasketut konetyökustannukset (mk) (= konetunnit, tuntihinta) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 KUSTANNUSARVIO 	HANKE: 	 SILTA: 





rM etyökustonnus KoneIykutannus 
Jtth/yksl tth mk/tth mk yks/h h mk/h mk 
Peraskaopan kcttva 1780 rn 3ktr /cav. ____ ______ 119 120,Oa l'y 280 
Materiaali- 	Materiaali kustannukset lasketaan seuraavien periaatteiden mukaan: 
kustannukset 	- materiaali menekkinä käytetään työmaamenekkiä (M5) 
- materiaali kustannukset lasketaan materiaali työmaalle toimitettuna. 
Kuitenkin, jos materiaalin kuljetus tapahtuu työmaan toimesta ja kus-
tannuksella, käsitellään tämä kustannuslaj ina "kuljetus" 
- materiaalikustannuksiin lasketaan mukaan varastolisä 
- litteran materiaalikustannuksiin luetaan myös kaikki litteralle kohdis- 
tettavat apumateriaali- ja tarvikekustannukset 
- materiaalin uudelleenkäyttö otetaan huomioon kustannuslaskelmassa 
Työ maamenekki voidaan määrittää seuraavasti: 
Sillanrakennuksen TS-korteista: 
Sillanrakennuksen menekkitietokorteista saadaan: 
- teoreettisen menekin laskutapa 
- menetelmälisä + työnvaihelisä (ML2 + ML3) prosentteina teoreetti-
sesta menekistä 
- keskimääräinen työmaalisä (ML4) prosentteina teoreettisesta mene-
kistä 
- Viitekohteiden ja kokemusperäisen tiedon avulla: 





Teoreettinen menekki M2 	Menelmä- 	Työnvoihe- Työmaa-. 




Teoreettinen menekki (M2) on suunnitelmista mittaamalla saa-
tava rakenneteoreettinen materiaalimenekki. 
Menetelmalisä (Fvt2) on menetelmakohtainen työskentelystö joh-
tuva välttarnätiin rnateraalin lisätarve. 
Meneteirnämenekki (M3) on materiaalin valmistusmitat huomioon 
ottaen määrätty tavoitteellinerimateriaalimenekki, jolla työ 
voidaan tehdä. 
Työnvaihelisä (lvL3) sisältää sopimattomista materiaalin vai-
mistusmitoista ja tuhlaavasta käytöstä sekä vääristä työta-
voista johtuvan materiaalin lisätarpeen. 
Työnvaihemenekki (M4) on normaalisti työn tekemiseen kuuluva 
materiaalimenekki työ kertaalleen tehtynä. 
Työmaalisä (Fvt4) sisältää materiaalin tuhoutumisesta, katoa-
misesta ja työn uudelleen teosta sekä materiaalin muihin koh-
teisiin käytöstä johtuvan materiaalin lisätarpeen. 
Työmaamenekki (M5) tarkoittaa materiaalin kokonaismenekkiii, 
joka kuluu kyseisen työn tekemiseen. Työmaamenekki on työ-
maalle tuotu materiaalimijärä vähennettynä työmaalta palaute- 
tulla närällä. 
Materiaalikustannukset lasketaan esim, seuraavalla tavalla: 
Esimerkki: Sillan kannen muotti 
2 
HI = 10,5m, A = 1025 m 
1. Reunapukit 530 kpl 	(366 kpl k/k 350; 164 kpl k/k 195) 
- 50 x 125 
530 kpl x 13,8 jm/kpl = 7 314 jm 
hukka 10 % 	 = 	731 
8 045 jm x 3,79 mk/jm = 30 490 mk 
- 22 x 100 raakalauta 
530 kpl x 3,4 jm/kpl = 1 802 jm 
hukka 10 % 	 = 	180 
1 982 jm x 0,93 mk/jm = 1 840 mk 
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2. Koolaus: 50 x 125 	k/k 350, 	k/k 195 
- koska HI 	10,5 m, limitetään koolaus kandesta soirosta 
,.todell man menekki lasketaan puutavaran keskipituu-
den njkaan. 
- 50 x 125 
2 x 530 kpl x 4,5 jm/kpl x 3,79 mk/jm 	= 	18 080 mk 
3. Muottivnerj 
2 	2 
- rruottivaneri 950 m x 40,00 mk/m 	= 38 000 mk 
varastolisä 10 % = 	3 800 mk 
41 800 mk 
4. Raakapontti (reunapalkit) 
79,5 m x 11,8 jm/m = 	933 jm 
hukka 10 % 	 93 
1 026 jm x 0,99 mk/jm 
= 	1 020 mk 
5. Naulat 
200 kg x 7,00 mk/kg 	 = 	1 400 mk 
94 630 mk 
2 
= 92,32 mk/m 
Materiaalin uudelleenkytöst tuleva kustannussäästö jaetaan suhteellisena osuu-
tena kullekin litteralle. 
Esimerkki: 
Puutavaran 50 x 125 menekki kokonaishukka huomioon ottaen on 
sillan maatukien muotteihin 1125 jm ja kannen koolaukseen 
4770 jm. Puutavarasta arvioidaan saatavan n. 900 jm maatukien 
muoteista uudelleen käyttöön kannen koolaukseen. 
- maatukien muotit 	1 125 jm = 19 % 
- kannen koolaus 	4 770 jm = 81 % 
yhteensä 	5 895 jm 
- uudelleen käyttö 	900 jm 
Todellinen tarve 	4 995 jm 
Kustannusten jako 
- maatukien muotit 
0,19 x 4995 jm x 3,79 mk/jm = 3 600 mk 
- kannen koolaus 
0,81 x 4995 jrn x 3,79 mk/jm = 15 330 mk 
Kustannusarviolomakkeelle merkitään materiaalikustannuksista laskettu yksikkö- 
kustannus (mk/yks) ja kokonaiskustannus (mk) 
5 128201573L-12 
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Kustannusarviolomakkeen sarakkeeseen "muut kustannukset" lasketaan kustannus- 
lajeille kuljetus, urakat ja muut kuuluvat kustannukset. 
Kuljetus- 	K ulj etuskustannuksi in lasketaan kaikki työmaan toimesta tapahtuvien maa-, kai- 
kustannukset lio- tms, massojen kuijetusten kustannukset sekä ne rakennusmateriaalien kulje- 
tuskustannukset, jotka eivät kuulu materiaalien hankintahintaan. 
Urakat 	Kustannuslajille "urakat" kirjataan osaurakoiden sopimuksen tai tarjouksen mukai- 
set kustannukset. Urakkasummaan kuulumattomat aputyö- ym. kustannukset las-
ketaan ao. kustannuslajille. 
Jos osaurakoista ei ole laskentahetkellä vielä käytettävissä tarjoushintoja, käy- 
tetään laskentaperusteena vastaavanlaisten urakoiden toteutuneita kustannuksia. 
Muut kus- 	Kustannuslajille "muu" lasketaan ne litteroille kohdistettavat kustannukset, joita 
tannukset 	ei voi sijoittaa muille kustannuslajeille, esim, laitoksen sisäiset veloitukset. 
Vähämerkitykseliiset kustannuserät voidaan arvioida myös suoraan yksikköhinnan 
perusteella. Tällöin yksikköhinta arvioidaan viitekohteiden ja kokemuksen sekä 
siltasuunnitel massa käytetyn yksi kköhinnan perusteella. Kustannukset jaetaan kui-
tenkin kustannusarviolomakkeessa kustannuslajeittain arvioimalla kullekin kustan-
nuslajille tuleva osuus. 
Kustannusar- Kustannusarviosta laaditaan yhteenveto, jossa käytetään samaa litterajakoa kuin 
vion yhteen- hankkeen budjetissa. Yhteenvetolomakkeelle merkitään litteroittain: 
veto 	 - vastuualue-, littera- ja työkohdenumerot 
- suoriteryhmä 
- suoritemäärä ja -yksikkö 
- kustannukset kustannuslaje ittain 
- kustannukset yhteensä 
Kustannusarvio lasketaan ns. päivän hintaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että kus-
ta n nusarvio hinnoitellaan laskentahetken työ- ja materiaali hintatason mukaan. 
Yhteenvetolomakkeelle merkitään arvioitu laskentahetken indeksiluku. Sillan- 
r akennustöissä käytetään rakennuskustannusindeksi n osaindeksiä "rakennustek-
niset työt". 
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Kustannusar- 	Laadittu kustannusarvio voidaan tarkistaa seuraavilla tavoilla: 
vion tarkis- 	- tarkis tetaan kustannusarvion peittävyys nimikkeistön avulla 
tus 	 - tarkistetaan merkittävimpien kustannuserien osalta suoritemäärät ja 
hinnoittelu 
- tarkistetaan miestyökustannusten summa vertaamalla sitä aikataulun ja 
suunnitellun työvoimavahvuuden perusteella laskettuun arvoon 
- käytetään tilastoja ja viitekohteita vertailupohjana 
- lasketaan sillan kansineliöhinta ja verrataan vastaavan tyyppisten 
siltojen kansineliöhintoihin 
- lasketaan yhteenvetolomakkeella kustannusten %-jakautumat litte-
roittain ja kustannuslajeittain ja verrataan vastaavan tyyppisten sil-
tojen jakautumaan 
- verrataan tärkeimpien litteroiden yksi kkökustannuksi a 
Kustannusar- 	Kustannusarviota laadittaessa on syytä tehdä samalla myös kustannusarviomuis- 
vianUistio 	tio, johon merkitään: 
- havaitut ris tiri itais uudet suunnitel ma-asiakirjoissa ja laskentatapa näis-
sä kohdin 
- havaitut mandollisuudet poiketa suunnitelmissa esitetyistä työmenetel-
mistä 
- hankalat ja kalliit työvaiheet, joiden kustannuksia arvioitaessa on käy-
tetty normaalia suurempia työ- tai materiaalimenekkejä tai normaalia 
suurempaa arvioitua urakkahintaa 
- ar vioidut kustannusarvioon kuulumattomat riskierät, joilla varaudutaan 
mm. toimintavälineiden ja menetelmien vaihtamisesta aiheutuviin li-
sä kustannuksi in. E m. riskikustannukset voidaan harkinnanvaraisesti li-
sätä hankkeen budjettiin ao. litteran kohdalle. 
Omaa tarjousta laskettaessa merkitään kustannusarviomuistioon lisäksi: 
- kustannustasoltaan sidotut kustannuserät 
- tehdyt mandolliset poikkeamat suunnitelmista tai urakkarajoista ja las-
kentatapa näiltä osin. 
3.3.6 Hankintojen suunnittelu 
Hankinta- 	Työnsuunnitteluvaiheessa laaditaan aikataulun pohjalta hankintasuunnitelma, 
suunnitelma 	joka sisältää kustannuksiltaan ja ajoitukseltaan merkittävimmät hankinnat. Han- 
kintasuunnitelmassa esitetään: 
- hankintanimike ja tarvittaessa lisäselvitys, esim. piirustuksen numero 
- hankittava määra 






- rakennustoimialan hankinta 
- muut lisätiedot, mm. 
- toimitusaikataulu 
- toimittaja ja yhdyshenkilö 
- tarkistusajankohdat 
Hankintasuunnitelman tarkoituksena on toimia työn aikana hankintaherätteenä 
ts. muistuttaa ajoissa materiaalien tarjouspyyntöjen ja tilausten tekemisestä 
sekä tarvittaessa toimitusaikojen varmistamisesta. Tästä syystä hankintasuun-
nitelma pidetään koko työn ajan aikataulun kanssa ajan tasalla. 
Ennen tarjouspyynnön tai tilauksen tekemistä lasketaan tilattavat materiaali- 
määrät materiaalilajeittain ja selvitetään materiaalien tyyppi-, malli-, koko-, 
väri- yms. tiedot ja toimitusaikataulu toimituserittiiin. 
teriaali- 	Hankintoja suunniteltaessa käytetään materiaalimenekin ohjearvona työnvaihe- 
määrien las- 	menekkiä (M4). Kuitenkin, jos hankittava materiaalierä on pieni ja vaikeasti 
keminen 	saatava, voidaan tilata materiaalia hieman enemmän. Tällä varmistetaan se, 
ettei materiaalin loppuminen aiheuta keskeytystä työssä. 
Jos tarkempaa menekkitietoa ei ole käytettävissä, voidaan hankinnat suunni- 
tella kokemusperäisten ja viitekohteilla saatavien hukkaprosenttitietojen poh- 
jalta. Tällöin on kuitenkin syytä laskelmin tarkistaa hukkaprosentin suuruus. 
Jos materiaalin valmistusmitat soveltuvat huonosti rakenteen mittoihin, on ma-
teriaalin käyttö suunniteltava tarkemmin ja hankittava määrä laskettava tämän 
suunnitelman pohjalta. 
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Hankintasuunriitelmaan merkitään myös ne materiaali- ja osatoimitukset, jois-
ta on pitkien toimitusaikojen vuoksi tehty sopimukset jo etukäteen. 
Liitteessä 1 on esitetty eräitä materiaali- ja laitehankinnoissa käytettäviä oh-
jeellisia aikamääriä. 
3.3.7 Työsuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat 
Organisaatiosuunnitelma 
Hankkeen henkilöstö suunnitellaan alustavasti yleensä jo hankkeen kehys- 
suunnitteluvaiheessa. T yönsuunnitteluvaiheessa määritellään lopullisesti hank-
keen henkilöstön tarve kuukausittain ja kunkin henkilön tehtävät ja asema 
organisaatiossa. 
Jos siltakohde on osa suuremmasta hankkeesta, ei sillanrakennustyöstä yleen-
sä laadita erillistä organisaatiosuunnitelmaa, vaan se esitetään osana koko 
hankkeen organisaatiosuunnitelmassa. S uuremmilla siltakohteilla voidaan 
kuitenkin laatia myös erillinen työmaan organisaatiosuunnitelma, jossa mää-
ritellään tarkasti eri henkilöiden tehtävät ja vastuu sekä toiminta-aika 
työmaalla. 
Tärkeimpien toimintayksikköjen käyttösuunnitelmat 
Erillinen toimintayksikön käyttösuunnitelma tehdään yleensä silloin, kun 
samaa työryhmää tai konetta käytetään usealla eri työkohteella ja halu-
taan varmistaa toimintayksikön mandollisimman tehokas käyttö. Esimerk-
kejä tällaisista suunnitelmista ovat mm: 
- laudoitus-, raudoitus- tai monitoimityökunnan käyttösuunnitelmat 
- tärkeimpien koneiden käyttösuunnitelmat 
Em. suunnitelmat voidaan laatia kokonaan erillään hankkeen tai työkohtei-
den työsuunnitelmista, koska samaa toimintayksikköä voidaan käyttää use-
alla eri hankkeella. Hankkeen ja työkohteen työsuunnitelmissa esitetään 
kuitenkin aina vähintään, mistä ja milloin ao. toimintayksikkö tulee työ-
maalle sekä minne ja milloin se on suunniteltu siirtyväksi pois työmaalta. 
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Kalustojen ja materiaalien käyttösuunnitelmat 
Kaluston tai materiaalin käyttösuunnitelma laaditaan silloin, kun samaa 
kalustoa tai materiaalia käytetään useampaan kertaan samalla työmaalla 
tai hankkeella. Esimerkkejä tällaisista suunnitelmista ovat mm: 
- muottipuutavaran uudelleenkäyttösuunnitelmat 
- telinekaluston käyttösuunnitelmat 
- teräsponttikaluston käyttösuunnitelmat 
Suunnitelmissa esitetään: 
- kaluston/materiaalin tarve kussakin rakenneosassa tai työvaiheessa 
- seuraavaan rakenteeseen tai työvaiheeseen käyttökelpoisena saatavan 
kaluston/materiaalin määrä 
- suunniteltu kaluston/materiaalin kierto 
- suunniteltu kaluston/materiaalin hankinta vaiheittain 
Työvoiman tarve 
Suunniteltu työvoimavahvuus saadaan aikataulun perusteella laskemalla ku-
nakin ajankohtana samanaikaisesti käynnissä olevien töiden suunnitellut 
työryhmien vahvuudet yhteen. Työvoimavahvuus lasketaan jaoteltuna palk-
karyhmittäin (yleensä RAM, RM), jotta samalla saadaan tarkistettua kus-
tannusarvion miestyökustannukset. Suunniteltu työvoi mavahvuus esitetään 
yleensä aikataulun alalaidassa. 
Erillistavoitteet 
Hankkeelle voidaan asettaa yleisten puitteiden lisäksi erillisiä tavoitteita, 
joiden saavuttaminen edellyttää ennakkosuunnittelua. Tavoite voi olla esim: 
- yksikkö- tai kokonaiskustannustavoite 
- työmenekki- tai kapasiteettitavoite 
- materiaali menekki- tai materiaalin uudelleenkäyttäastetavoite 
- lopputuloksen laatutavoite 
T yönsuunnittelussa em. tavoitteet otetaan huomioon ja kirjataan kaikki 
esille tulleet toimenpiteet yms, seikat muistioon, jota käytetään toteutus- 
vaiheessa viikkosuunnittelun pohjana. 
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3.4 T yönsuunnittelu oman tarjouksen laskennan yhteydessä 
Kohteista, joista pyydetään urakkatarjoukset, lasketaan piirin oma tarjous aina, 
kun kohde on mandollista toteuttaa piirin omassa johdossa. Oma tarjous las-
ketaan tarjouspyyntöasiakirjojen määrittelemästä urakasta pitäen annettuja mää-
räyksiä työnsuunnittelua ja laskentaa sitovina. Oma tarjous lasketaan aina työn- 
suunnitteluun perustuen. 
Tarjouspyynnön Työnsuunnittelu oman tarjouksen laskemiseksi on syytä aloittaa yhteistyössä 
laadintavaihe työpäällikän kanssa ja tarjouspyyntöasiakirjojen laadintavaiheessa, koska urak- 
kaohjelman työkohtaisen osan laatimiseksi joudutaan selvittämään mm: 
- lopulliset urakkarajat 
- täsmennetään kehyssuunnitteluvaiheessa määriteil yt urakkarajat 
urakkaan kuuluvien töiden ajoituspuitteet 
- urakan alkamis- ja valmistumisajankohdat 
- mandolliset välitavoitteet ja keskeytykset 
- tärkeimpien työvaiheiden karkea ajoitus 
- työmaa-alue ja sen käyttö 
- urakoitsijan käyttöön luovutettavat alueet ja rakenteet 
- erityisesti varottavat rakenteet ja alueet 
- työnaikaisen liikenteen järjestelyt 
- rakennuttajan omaan käyttöön tarvitsemat alueet 
- mandolliset lisäalueet 
Ajoituspuitteet määritellään siten, että urakitsijan työnsuunnittelua ei sidota 
tarpeettomasti ja siten, että ehdottomat aikarajat ja tavoitteet voidaan hyvin 
saavuttaa. Puitteiden selvittäminen edellyttää vähintään pakkopisteiden mää-
rittämistä ja kestoltaan määräävien tehtävien ajoitusta. Koska urakoitsijan ka-
lusto- ja menetelmävalinnat eivät ole tiedossa, on usein syytä tarkastella use-
ampia ajoitusvaihtoehtoja, joiden pohjalta lopulliset puitteet voidaan määritel-
lä. 
Työmaa-aluetta ja sen käyttöä määriteltäessä kiinnitetään huomiota alueen 
soveltuvuuteen ja riittävyyteen sekä kustannusten laskentaan suoranaisesti vai-
kuttaviin seikkoihin. 
Tarjouspyynnön laadintavaiheessa tehtyjä suunnitelmia ja selvityksiä voidaan 
käyttää lähtökohtana tarkemmalle työnsuunnittelulle omaa tarjousta lasketta- 
essa. 
önsuunnitte1u Työnsuunnittelu omaa tarjousta laskettaessa tähtää miltei yksinomaan tarjouk- 
orraa tarjousta 	sen työkustannusten ja yhteiskustannusten laskentaan. Tästä syystä työnsuun- 
laskettaessa 	nittelun sisältöä voidaan keventää verrattuna normaaliin työnsuunnitteluun. Ta- 
vallisesti omaa tarjousta laskettaessa työnsuunnittelu käsittää seuraavat vai-
heet: 
- karkea aluesuunnittelu 
- karkea aikataulusuunnittelu 
- työmenetelmien ja toimintavälineiden suunnittelu 
- kustannusten laskenta 
Aluesuunnit- 	Työmaa-alueen käytöstä selvitetään oman tarjouksen kustannusten laskentaa 
telu 	varten mm: 
- työmaan käyttöön osoitettavan alueen rajat 
- rakennettavat tai raivattavat kulkutiet ja varasto- ym. alueet 
- työmaarakennusten ja vaunujen määrä ja alustava sijainti 
- tärkeimmät alueiden ja rakenteiden suojaukset ja aitaukset 
- mandolliset johtojen ja kaapeleiden yms, siirrot 
- tärkeimmät materiaali- ja kalustosiirrot, joilla on vaikutusta työmenek-
keihin 
- työmaan sähköistys alustavasti 
- mandolliset teräsrakenteiden asennusalustojen paikat ja elementtien 
nostopaikat 
- työnaikaisen liikenteen järjestelyt, jos ne kuuluvat urakkaan. 
Aikataulu- 	Karkean aikataulusuunnittelun tarkoituksena on selvittää kokonaisrakennusaika 
suunnittelu 	ja varmistaa, että annetut aikatavoitteet saavutetaan sekä ajoittaa työt sillä 
tarkkuudella, että ajoituksen vaikutukset voidaan ottaa huomioon kustannusten 
laskennassa. 
Aikatauluun otetaan suunnittelun kannalta keskeisimmät avaintehtävät (n. 3-10 
kpl), joita valittaessa voidaan lähtökohtana pitää sillan rakenneosa- ja päätyö-
vaihejakoa. Tehtävien kestot määritellään noin ± 1/2 viikon tarkkuudella ja 
ajoitus noin ± 1 viikon tarkkuudella. Alaurakoiden kesto ja vaikutus ajoituk-
seen arvioidaan urakoitsijoilta saatavien tietojen sekä viitekohteiden avulla. 
Aikataulu voidaan esittää yksinkertaisena jana-aikatauluna. 
Työnenetelmät 	Tarjouspyyntöasiakirjoja laadittaessa joudutaan vertailemaan mandollisia pää- 
ja toiminta- 	työmenetelmiä ja toimintavälineitä niiltä osin kuin ne vaikuttavat urakka-asi- 
välineet 	akirjoihin sisällytettäviin määräyksiin. Näitä vertailuja voidaan käyttää lähtö- 
kohtana suunniteltaessa kustannusten laskennan perustaksi kohteen työmenetel-
miä ja toimintavälineitä. 
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Tärkeimmät menetelmät ja toimintavälineet valitaan vaihtoehtovertailujen pe-
rusteella. On kuitenkin huomattava, että vertailuissa selvitetään vaihtoehtojen 
edullisuus urakkakohteen toteuttamisen kannalta, joten hankkeen muita omassa 
johdossa tehtäviä töitä ei oteta huomioon valittaessa laskennan perustaksi työ-
menetelmiä ja toimintavälineitä. 
Kustannusten 	Suoritemäärät ja kustannukset lasketaan ja kustannusarvio tarkistetaan luvuis- 
laskenta 	sa 3.3.3 ja 3.3.5 esitetyllä tavalla. Erityisesti on syytä tarkistaa, että kohteen 
k ust annusarvio sisältää kaikki tarjouspyyntöasiakirj ojen mukaan urakkaan kuu-
luvat kustannukset, mutta ei rakennuttajan vastattavaksi jätettyjä kustannuk-
si a. 
Orra tarjous 	Oman tarjouksen laskennasta annettujen ohjeiden mukaan oma tarjous sisält 
. 	 seuraavat kustannuserät: 
- työkustannukset 
- työn yhteiskustannukset 
- piirihallinnon kustannukset 
- riskivaraukset 
- kustannustason nousuvaraus 
"K ustannusarvion yhteenveto/pi irin oma tarjous" -lomakkeelle merkitään em. 
kustannuserät sekä yhteiskustannusten, piirihallinnon kustannusten, riskivaraus-
ten ja kustannustason nousuvarauksen prosentuaaliset osuudet työkustannuksis-
ta. 
Kuvassa 2 on esitetty esimerkki oman tarjouksen esittämisestä "Kustannusar-
vion yhteenveto/piirin oma tarjous" -lomakkeella. 
Kustannustason Omaan tarjoukseen sisältyvä kustannustason nousuvaraus arvioidaan tiedossa 
nousuvaraus olevien tai ennakoitujen kustannusten osatekijöiden nousun mukaan. Yleensä 
riittävän tarkkaan tulokseen päästään, jos nousu arvioidaan kustannuslajeittain. 
Kuitenkin materiaali- ja osaurakkakustannusten osalta on syytä jakaa eri ma-
teriaalilajit erikseen (mm. teräsrakenteet, elementit, liimapuurakenteet), jos 
näiden ennakoitavissa olevat hinnan nousut ovat erilaiset. 
Seuraavassa esimerkissä on esitetty eräs laskentamenetelmä, jolla kustannus-
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Kustannusarvio on laskettu tarrmikuun kustainustasoon ja työt 
kohteella alkavat maaliskuun alussa ja päättyvät lokakuun 
loppuun. Kustannusarvion mukaiset materiaalikustannukset 
vahennettynä kustannustasoltaan sidotuilla kustannuksilla 
ovat kuukausittain: 
maaliskuu 68 500 mk 
huhtikuu 83 000 mk 
toukokuu 98 000 mk 
kesäkuu 153 000 mk 
heinäkuu 10 000 mk 
elokuu 35 000 mk 
syyskuu 18 000 mk 
lokakuu 25 000 mk 
Yhteensä 490 500 mk 
Arvioitu kustannusten nousuprosentti p = 1,25 %/kk 
Kustannustason nousu em. kustannuserän osalta voidaan laskea 
seuraavasti: 
N= pxTxS ,jossa 
N = Kustannustason nousu (mk) 
p = Arvioitu keskimääräinen kustannustason nousuprosentti 
kuukaudessa (%Ikk) 
T = Kustannusten muodost.snisen painopisteen ja laskenta- 
hetken välinen ero kuukausina (kk) 
S = Laskentasi.srma, josta on vähennetty kustannustasoltaan 
sidotut kustannukset (mk). Kustannustasoltaan sidottuja 
ovat mn. tarjouksiin perustuvat osaurakkahinnat ja 
kiinteään hintaan sovitut hankinnat. 
Lasketaan T 
T 	2x68,5 + 3x83 + 4x98 + 5x153 + 6x10 + 7x35 + 8x18 + 9x25 
490,5 
T = 4,52 kk 
Arvioitu kustannustason nousu 
N = 0,0125 x 4,52 x 490 500 = 27 700 mk 
Kohteessa, jossa urakkaohjelman mukaan voidaan käytt 	indeksiehtoa, on ar- 
vioitava myös indeksikorotuksen vaikutus urakkasummaan, joka vhennetään 
lasketusta kustannustason noususta. Saatu erotus merkitään omassa tarjoukses-
sa lopulliseksi kustannustason nousuvaraukseksi. 
Indeksikorotuksen vaikutus voidaan arvioida kaavalla: 
N = p x T x 5 x k, jossa 
N = indeksikorotus (mk) 
p = arvioitu indeksiluvun muutos (%/kk) 
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T = kustannusten painopisteen ja laskentahetken välinen ero kuukausina (kk) 
5 = laskentasumma, joka saadaan vähentämällä arvioidusta tarjoussummasta 25 
% palkkakustannusten osuutena 
k = indeksikorotuksen vaikutuskerroin (= 2/3) 
Työnsuunnitte— Jos urakoitavaksi aiottu kohde päätetään tarjousten perusteella toteuttaa omas-
lu, jos kohde sa johdossa, jatketaan oman tarjouksen laskentavaiheessa aloitettua työnsuun-
toteutetaan nittelua seuraavasti: 
omana työnä 	- tarkistetaan työmenetelmien ja toimintavälineiden valinnat. Vertailussa 
otetaan nyt huomioon kaikki hankkeella omassa johdossa tehtävät työt. 
- täydennetään alustava aluesuunnitelma 
- tarkennetaan alustava aikataulu. Samalla selvitetään myös mandollisuu- 
det poiketa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyistä aikarajoituksista. 
- tarkistetaan kustannusarvio muuttuneiden tietojen osalta ja lisätään 
kohteen ne kustannukset, jotka urakkaan kuulumattomina oli jätetty 
oman tarjouksen kustannusarviosta pois 
- laaditaan materiaalien hankintasuunnitelmat 
- laaditaan tarpeelliset työsuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat 
c 
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4 SILLANRAKENNUSTdIDEN BUDJETOINTI 
Hankkeen työsuunnitelman pohjalta laaditaan määrämuotoinen hankkeen budjet-
ti, joka hyväksytään ja rekisteröidään seurannan pohjaksi. 
Hankkeen budjetissa sillanrakennustyöt esitetään seuraavien periaatteiden mu-
kaan: 
- Hankkeen kukin silta merkitään omaksi vastuualueekseen. 
- Käytettävä litteratarkkuus voidaan valita sellaiseksi kuin hankkeen joh-
tamisen kannalta kussakin tapauksessa on tarpeen. On kuitenkin suosi-
teltavaa käyttää määräävien suoritteiden osalta 1-litteratasoa, sillä 
tarkemman litteratason käyttö ei sanottavasti lisää työtä, mutta pal-
velee seurantaa ja jälkilaskentatietojen keräystä huomattavasti parem-
min. 
Omassa johdossa toteutettavat sillanrakennustyöt tulee aina budjetoida 
vähintään sillanrakennuksen taloudellisuuden ja tuottavuuden mittauksen 
edellyttämällä tarkkuudella. Vähimmäistarkkuus määräytyy tuottavuuden 
mittaamiseen käytettyjen avainlitteroiden perusteella. 





3500 Paikalla valetut betonirakenteet 
3510 Paikalla valetut peruslaatat 
3520 - 	 - 	 maa- ja välituet 
3530 - 	 1 	- 	 päällysrakenteet 










3981 Kaiteet ja johteet 
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Urakalla toteutettavat sillanrakennustyöt budjetoidaan urakoitsijan laatiman 
rahoitussuunnitelman mukaan siten, että kukin maksuerä kohdistetaan kokonai-
sena tarkimmalle mandolliselle ii tteralle ja ajoitetaan rahoitussuunnitelman 
mi<aisel1e kuukaudelle . On huomattava, että budjetissa voidaan käyttää sa-
manaikaisesti sekä 1000-litteratasoa että tarkempia ii tteratasoja. 
Maksujärjestystaulukko pyritään mandollisuuksien mukaan sopimaan urakoitsijan 
kanssa käytettävään suoriteryhmittelyyn sopivaksi. Ennakot yms, rahoitukseen 
liittyvät maksuerät, joita ei voi kohdistaa millekään yksittäiselle litteralle, 
jaetaan litteroille näille kohdistettujen maksuerien suhteessa. Suoritemäärät 
merkitään oman tarjouksen ja mandollisesti urakoitsijan antamien tietojen mu-
kaan. 
Hankkeen budjetin laadintaa on selostettu tarkemmin ohjeissa: 
"T ienrakennushankkeen työnsuunnittelu, 
TVH 732887, 1979" 
"Tienrakennushankkeen budjetointi ja kuukausiraportointi, 
TVH 732831, 1979" 
5 SILLANRAKENNUSTdIDEN TvbNJ:RJEsTELv JA SEURANTA 
5.1 Työnjirjestely ja seuranta 
T yö nsuunnitteluun liittyy olennaisesti työn toteuttamisvaiheessa työnjärjestely 
ja seuranta. 
Työnjärjes- 	Työnjärjestely on jokaisen työnjohtotehtävissä toimivan henkilön jatkuvaa toi- 
tely 	 mintaa, jonka tarkoituksena on 
- ennen työn aloittamista luoda edellytykset työn toteuttamiselle 
- työn aikana jatkuvasti ylläpitää toimintaedellytyksiä 
- täydentää työnsuunnittelua 
- helpottaa työkohteen johtamista 
- pyrkiä estämään häiriöt ja vähentämään työn aikana esiintyvien häiri-
öiden vaikutusta. 
Sillanrakennustöiden työnjärjestelyyn hyvin soveltuvia keinoja ovat viikkosuun-
nitelmat ja muistilistat. 
Seuranta 	Seurannalla tarkoitetaan toteutuman vertaamista työsuunnitelmaan ja syntynei- 
den erojen selvittämistä. Erojen perusteella tehdään korjaavat toimenpiteet. 
Kohteella käytettävät seurantamenetelmät sovitaan työkohdemestarin ja työ- 
m aanpäällikön kesken ennen töiden aloittamista. Jokaiseen tilanteeseen tulee 
valita mandollisimman yksinkertainen ja lohtamistoimintaa hyvin oalveleva seu-
rantatapa. Seurannasta saatavan hyödyn tulee vastata siihen uhrattua työpanos-
ta. 
Yleensä sillanrakennustöiden seurantaan soveltuvat hyvin seuraavat menetelmät: 
- Määrällisen edistymisen seuranta 
- määrällistä edistymistä seurataan merkitsemällä seuranta-ajankohdan 
tilanne aikatauluun 
- Kustannusten seuranta 
- toteutuneita kustannuksia seurataan jälkikäteen kuukausiraporteista 
- suurilla ja kestoltaan pitkillä siltakohteilla voidaan kustannuskehi- 
tystä seurata kustannuskäyrien avulla. 
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- Työmenekkien seuranta 
miestyön työmenekkejä seurataan jälkikäteen laskemalla toteutuneet 
työmenekit ja vertaamalla niitä suunniteltuihin. Toteutumatietoja 
voidaan käyttää jäljellä olevan työn viikkosuunnittelussa ja seuraa-
vien hankkeiden työnsuunnittelussa. 
- tärkeimpien työvaiheiden työmenekkejä voidaan seurata työvuorot- 
tain, jolloin voidaan puuttua välittömästi poikkeamiin 
- Materiaalimenekkien seuranta 
- materiaalimenekkejä seurataan laskemalla todelliset materiaalimää-
rät ja vertaamalla niitä hankintasuunnitelmaan 
- Erillistavoitteiden seuranta 
- eril listavoitteiden seuranta suunnitellaan tapauskohtaisesti tavoittei- 	
• 
den asettamisen yhteydessä. 
Seurannassa ja työnjärjestelyssä käytettäviä menetelmiä on selostettu tarkem-
min ohjeissa: 
"T yökohteen suunnittelu, seuranta ja työnjärj estely" 
TVH 732979, 1981 
"Hanketason raportointi" 
TVH 2913, 1975 
"T ienrakennushankkeen budj etointi ja kuukausiraportointi" 
TVH 732831, 1979 
5.2 Viikkosuunnittelu 
V iikkosuunnittelulla tarkoitetaan työn toteuttamisvaiheessa tapahtuvaa säännöl-
listä työsuunnitelmien tarkentamista 1-2 viikon jaksoissa. Viikkosuunnittelu 
sisältää sekä seuranta- että työnjärjestelytoimenpiteitä. 
Viikkosuunnittelu on suotavaa silloin, kun: 
- työ on jäljessä aikataulusta 
- työ on suunniteltu toteutettavaksi normaalia kireämmällä aikataululla 
tai myöhästymistä ei voida sallia 
- hanke tai työkohde on niin suuri, että töiden johtamisen kannalta on 
tarpeen tarkentaa laadittuja työsuunnitelmia työn aikana 
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Viikkos uunnittelun tavoitteena on: 
- seurata työsuunnitelmien toteutumista 
- ottaa huomioon työsuunnitelmien laatimisen jälkeen tapahtuneet muu-
tokset 
- ennakoida häiriötilanteet 
- asettaa lyhyen tähtäyksen tavoitteet työn toteutukselle 
- suunnitella toimintavälineiden käyttö tarkasti 
- tarkistaa hankintojen ajoitus 
- toimia informaatiovälineenä osaurakoitsijoihin nähden 
- mandollistaa työkuntien etumiesten osallistuminen oman työnsä suun-
nitteluun 
Viikkosuunnittelun kulku on yleensä seuraavanlainen: 
- selvitetään edellisen viikon suunnitelman toteutuminen 
- lasketaan toteutuneet työmenekit ja työsaavutukset 
- määritellään seuraavan suunnitteluj akson tavoitteet työsuunnitelman ja 
asetettujen eril listavoitteiden pohj alta 
- tarkistetaan toimintavälineiden mitoitus toteutuneiden työmenekkien ja 
työsaavutusten pohjalta 
- suinnitellaan toimintavälineiden käyttö ja osatehtävien ajoitus 1/2 - 1 
tv:n tarkkuudella 
- tarkistetaan hankintojen ajoitus 
Viikkosuunnitelmassa kiinnitetään huomio seuraaviin seikkoihin: 
- kaikki Jakson aikana tehtävät työt ovat mukana suunnitelmassa 
- tehtävät ovat loogisessa järjestyksessä 
- siiinnitelmat on mitoitettu realistisesti suhteessa toteutuneisiin työme-
riekkeihin ja työsaavutuksiin 
- toimintavälineiden käytössä ei ole turhaa päällekkäisyyttä tai seisok-
kej a 
Viikkosuunnitelmassa esitetään mm: 
- asetetut tavoitteet ilmoitettuna esim. suoritemäärinä, valmiusasteina, 
työsaavutuksina tms. 
- tarvittavat toimintavälineet 
- tehtävien kestot ja ajoitus esim. jana-aikatauluna 
- materiaalitoimitukset (tarkistus) 
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Viikkosuunnittelu voidaan toteuttaa joko mestarikohtaisena suunnitteluna tai 
työnsuunnittelukokousten muodossa. 
Mestarikohtaisessa viikkosuunnittelussa työkohdemestari laatu oman kohteensa 
viikkosuunnitelman, joka tarkastetaan yhdessä työmaanpäällikön kanssa, jotta eri 
työkohteiden viikkosuunnitelmien välille ei jää ristiriitaisuuksia. 
Viikkosuunnittelun jaksona käytetään kahta viikkoa, joista ensimmäinen viikko 
sujnnitellaan tarkasti ja jälkimmäinen karkeammalla tarkkuudella. V iikkosuun-
nitelmat laaditaan aina suunnittelujaksoa edeltävän viikon lopulla. Kun suun-
nitelmat laaditaan viikottain, tulee suunnittelusta porrastuva viikon limityksel-
lä. 
Viikkosuunnittelu voidaan toteuttaa myös työnsuunnittelukokousten muodossa. 
Työnsuunnittelukokousten pitäminen on suosi teltavaa varsinkin suuremmilla työ-
mailla ja hankkeilla, joissa mestarikohtaisten viikkosuunnitelmien yhteensovit-
tammen voisi tuottaa vaikeuksia. 
Työnsuunnittelukokoukset voidaan pitää hankkeen koosta riippuen joko koko 
hanketta tai esim. siltakohdetta koskevina. 
Kokouksen vetäjänä voi toimia työmaan päällikkö, työkohdemestari tai työn-
suunnittelumestari, joka laatu alustavan viikkosuunnitelmarungon kokouksessa 
käsiteltäväksi. Kokoukseen osallistuu lisäksi ko. suunnittelujaksolla käynnissä 
olevien työvaiheiden työnjohto sekä mandollisesti myös ao. työkuntien etumie-
het. 
Työnsuunnittelukokouksessa voidaan noudattaa seuraavanlaista esityslis-
taa. 
1) edellisen kokouksen muistion läpikäynti 
2) nykytilan selvitys 
3) edellisen viikon viikkosuunnitelmien toteutuminen 
4) seuraavan viikkosuunnitelman laatiminen 
5) muut asiat 
Työkuntien etumiesten osallistuminen työnsuunnittelukokouksiin on harkittava 
tapauskohtaisesti. Eräissä kokeiluissa on saatu erittäin hyviä kokemuksia, sillä 
varsinkin suurempien työkuntien etumiehillä on varsin merkittävä osuus työn 
"j unailijana". Mikäli työkuntien etumiehet saadaan mukaan oman työkuntansa 
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Työnsuunnittelussa ja rakentamisen valmistelussa huomiojtavja ohjeellisja aikamääriä 
Tehtävä Varattava aika 
1. 	Urakat 
1.1 	Kokonaisurakat pienet sillat 	suuret sillat 
- 	 tarjouspyynnön valmistelu 2 	- 4 vko 1 	- 3 kk 
- 	 tarjouslaskenta 3 - 4 vko 	4 	- 	 10 	vko 
- 	 urakan ratkaisu 
- 	 TVH:ssa ratkaistavat 2 - 4 vko 
- 	 piiritasolla ratkaista- 
vat 1 	- 3 vko 
- 	 töiden aloitus - 3 vko 
JOS 	on ennalta oletettavissa, 	että 	urakolisijat 	tulevat. 	ost tttirnään omia 	vaihtoehtoisia 
suunnitelmia, on syytä varata urakan ratkaisuun suunnitelmien tarkastamisesta ja lausuntojen 
hankkimisesta johtuen lisäaikaa n. 	2 vko - 2 kk. 
Terässilloissa on levyjen toimitusajaksi varattava 	10 - 	12 vko:a urakan ratkaisusta konepaja- 
työn alkuun. 
Betonielemen- Teräsrakentet 1 suurpaaiut Jännittämis- 
1.2 	Osaurakat tit 	ja 	tb. suuret 1 pienet i urakat paalut 
1 	- 	 2 vko 2 - 5 vko 1 	- 2 vko 1 	- 2 vko 1 	- 2 vko - 	 tarjouspyynnön valmistelu 
- 	 tarjouslaskenta 2 - 	 4 vko 4 - 7 vko 2 - 4 vko 2 - 3 vko 2 - 3 vko 
- 	 urakan ratkaisu 1 	- 	 2 vko 2 - 4 vko 1 	- 2 vko 1 	- 2 vko 1 	- 2 vko 
- 	 toimitusaika 7 	10 	vko q 	- 	 ii 	vko 1 ^ 6 kk 3,5 - 5 k< ^ 2 vko 1 	- 2 kk 
Toimitusaika urakan ratkaisusta elementtien toimitukseen työmaalle yksittäisillä silta- 
kohteilla. 	Hankintoja yhdisteltäessä määräytyvät toimitusajat yksittäisten kohteiden ajoituksen 
perusteella. 	Pidemmät ajat koskevat jännitettyjä elementtejä. 
® 	Toimitusaika urakan ratkaisusta teräsrakenteen toimitukseen työmaalle. 	Aikaa laskettaessa on 
varattava levyjen toimitusajaksi 	10 - 12 vko:a urakan ratkaisusta konepajatyön alkuun. 
Aika urakan ratkaisusta töiden aloittamiseen työmaalla. 	Kaluston pienestä määrästä 
johtuen on aina syytä selvittää ennakolta suurpaalu-urakoitsijoilta, onko kalustoa 
vapaana. 





Tehtävä Varattava aika 
2. Hankinnat 
2.1 Laakerit 
- 	 kumilevylaakerit 
- 	 varastokoot 4 vko tilauksesta toimitukseen 
- 	 muut koot 9 vko tilauksesta toi1tukseen 
- 	 tyyppipiir. mukaiset 
rullalaakerit 4 - 	6 vko tilauksesta toimitukseen 
- 	 muut laakerit 8 - 10 vko tarjouspyynnön valmistelusta toimitukseen 
- 	 erikoislaakerit toimitusaika selvitettövö aina tapauskohtaisesti 
2.2 Liikuntasaumalaitteet 
- 	 nortnaalirak. 	laitteet 
- 	 liikevara 	200 mm 8 - 10 	vko tarjouspyynnön valmistelusta toimitukseen 
- 	 liikevara 	200 me 10- 12 vko tarjouspyynnön valmistelusta toimitukseen 
- 	 erikoisrakenteiset 
laitteet toiaitusaika selvitettv 	aina tapauskohtaisesti 
2.3 Liimapuupalkit 8 - 10 vko tarjouspyynnön valmistelusta toimitukseen, 
(toimitusajan osuus 4 
- 5 vko) 
3. Tehneet 	ja varasillat 
3.1 Telinesuunnitelmat 	ja n. 	3 kk suunnittelupyynnöstä siltakohteen töiden 
TVH:n telinekalusto aloittamiseen 
3.2 Varasiltasuunnitelmat ja 2 - 3 kk suunnittelupyynnöstä varasillan rakentamistöiden 
aloittamiseen® TVH:n varasiltakalusto 
Telinesuunnittelun osalta varattava aika on laskettava siltakohteen töiden aloittamisesta, 
sillä usein telinesuunnitelma sisältää muutoksia tai kiinnikkeitä sillan a]usrakenteisiin 
ja 	toisaalta eri 	töiden ajoitus ja suoritusjärjestys määräytyy telinesvsteemin øerusteella. 
Ilmoitettu 	aika 	koskee 	tanaul:sia, loi ssa 	varasilta on 	riittävän kaukana 	varsinaisesta 	silta- 
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liikenteen jrjesteiysuunniteiman mukaisesti 
- Telinekaluston, puutavaran sekM maa- ja 
välitukien terästen väiisiirrot: KMIL 
- liunnen terästen siirrot: NKU 
- Maa- ja välitukien betonointi: NKU + nostoastia 
- Kantieri hetonointi : Pumppual.lto 	ruomi 
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